

Område: Regional Udvikling
Afdeling: Miljø og Råstoffer
Journal nr.: 18/37023
Dato: 2. juli 2019

Udarbejdet af: Lone Dissing
E-mail: lone.dissing@rsyd.dk
Telefon: 7663 1937

Referat af møde i teknisk følgegruppe for oprensning af Grindstedforureningerne

Tidspunkt: 14. juni 2019, kl. 10.00

Sted: Regionshuset, Vejle

Deltagere: Karl Grundahl, Rikke Holm Sennels og Aleksandar Knezevic, Billund Kommune
Steen Pedersen, Miljøstyrelsen
Morten Bondgaard, Region Midtjylland
Ida H. Olesen og Lone Dissing, Region Syddanmark

Afbud: Jesper Jensen, Miljøstyrelsen

Referent: Melanie Møller Vandborg, Region Syddanmark

Dagsorden:

1. Velkomst, v/ Ida H. Olesen

Alle orienterede kort om sig selv, og om arbejdsopgaver.

Rikke Holm Sennels: Teamkoordinator for Landbrug og Grundvand i Billund Kommune samt tovholder for kommunens opgave vedr. Grindstedforureningerne

Karl Grundahl: Miljøchef i Billund Kommune

Aleksandar Knezevic: Miljøsagsbehandler, Billund Kommune

Steen Pedersen: Enhed for Vandmiljø og Friluftsliv i Miljøstyrelsen

Morten Bondgaard: Kontorchef, Jordforurening i Region Midtjylland

Lone Dissing: Projektleder for regionens opgaver med Grindstedforureningerne

Ida H. Olesen: Konstitueret afdelingschef i afdelingen Vand og Jord, Region Syddanmark

Melanie Vandborg Møller: Kontorelev, Region Syddanmark

2. Godkendelse af dagsorden, v/Ida H. Olesen

Ingen bemærkninger til dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt.

Område: Regional Udvikling
Afdeling: Miljø og Råstoffer
Journal nr.: 18/37023
Dato: 2. juli 2019

Udarbejdet af: Lone Dissing
E-mail: lone.dissing@rsyd.dk
Telefon: 7663 1937

3. Udmøntning af aktstykke vedr. Kærgård Klitplantage og Grindsted, v/Ida H. Olesen

Ida orienterede om regionens igangværende indsatser i Kærgård Klitplantage og i Grindsted. Desuden orienterede hun om aktstykke på 30 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020, bevilget af staten til indsatser over for forureningerne fra det tidligere Grindstedværket i Grindsted og i Kærgård Klitplantage. Regionens forslag til udmøntning af de bevilligede midler, der pt. er under politisk behandling i regionsrådet, omfatter:

- Etablering af et pilot-rensningsanlæg ved Grindsted Å.
- Undersøgelser af udvaskning fra fabriksgrunden.
- Forarbejde til en eventuel delvis oprensning på lossepladsen.
- Afklaring af lossepladsens fremtidige belastning af Grindsted Å.
- De resterende midler anvendes til påbegyndelse af fuldskalaoprensning i Kærgård Klitplantage samt et udviklingsprojekt i forhold til overførbare til Grindsted By.

4. Midlertidig indsats overfor Grindsted Å, v/Lone Dissing

Lone orienterede om forureningsfanen fra fabriksgrunden samt om status for afklaring af mulighederne for etablering af et midlertidigt pilot-afværganlæg overfor udstrømningen af forurenende stoffer til Grindsted Å. De væsentligste målsætninger for indsatsen er at fjerne så meget forureningsmasse som muligt i det vand, der renses og at indsatsen kan etableres indenfor kort tid. Indsatsen planlægges foretaget tæt på åen og i den kraftigste del af forureningsfanen fra fabriksgrunden, hvilket i praksis vil sige på eller ved det tidligere Renseanlæg Vest. På nuværende tidspunkt er der udpeget fire metoder, der alle vurderes potentielt at kunne rense det oppumpede grundvand. Der er imidlertid usikkerhed omkring renseeffektiviteten for alle metoder. Regionen planlægger derfor at udføre test af rensningsgrad og økotoksikologiske test for de fire metoder inden endelig beslutning om metode træffes. Der vurderes endvidere, at være tre muligheder for afledning af det rensede vand – udledning til Grindsted Å, reinfiltration i grundvandszonen og afledning til kloak.

5. Fælles drøftelse af proces for opnåelse af nødvendige tilladelser, v/alle

De tre muligheder nævnt under pkt. 4 for afledning af rensede vand fra et midlertidigt renseanlæg samt aspekter i forhold til opnåelse af tilladelse til dette blev drøftet. Desuden blev kommunens behov for nødvendige data til brug for sagsbehandlingen af en ansøgning om tilladelse til afledning drøftet. På baggrund heraf blev den overordnede proces for opnåelse af nødvendige tilladelser aftalt til:

→ Når resultater af laboratorietests af metodernes renseeffekt foreligger:

- Regionen sender resultater (hvilke stoffer udledes og i hvilke koncentration) til kommunen.
- Evt. møde mellem Billund Kommune og Region Syddanmark vedr. overholdelse af miljøkvalitetskrav.
- Regionen tager stilling til, om projektet kan fortsætte.

Område: Regional Udvikling
Afdeling: Miljø og Råstoffer
Journal nr.: 18/37023
Dato: 2. juli 2019

Udarbejdet af: Lone Dissing
E-mail: lone.dissing@rsyd.dk
Telefon: 7663 1937

→ **Når resultater af økotoksikologiske tests (før og efter rensning) foreligger**

- Påvirkning af vandmiljø vurderes
- Vurdering af resultater i forhold til habitat Natura 2000-område

→ **Vurdering af overholdelse af miljøkvalitetskrav**

- Hvis krav ikke overholdes, indkalder regionen til møde i teknisk følgegruppe

→ **Regionen udarbejder samlet ansøgning om**

- Tilladelse til udledning af rensset vand til Grindsted Å
- Evt. VVM-screening af anlæg

→ **Billund Kommune udarbejder udledningstilladelse inkl. vilkår**

- VVM-screening inkl. 0-alternativ
- Evt. VVM-screening af rensaanlæg
- Sagsbehandlingstid ca. 10 uger (4 uger til dialog, 2 uger til partshøring og 4 ugers klagefrist)

Beslutning: Region Syddanmark sender forslag til laboratorietests og økotoksikologiske tests til Billund Kommune, der foretager en vurdering af om undersøgelsesomfanget er tilstrækkeligt i forhold til kommunens sagsbehandling af ansøgning om udledningstilladelse. Regionen indkalder i fornødent omfang øvrige parter til møde i løbet af processen.

6. Muligheder for fælles overvågning af Grindsted Å, v/alle

Ida foreslog et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Billund Kommune og Region Syddanmark om overvågning af Grindsted Å. Steen orienterede om Miljøstyrelsens nuværende overvågningsprogram for Grindsted Å.

Billund Kommune var interesseret i et samarbejde, og både Billund Kommune og Region Midtjylland fremførte værdien af at kunne overvåge og dokumentere effekterne af indsatsen. Mulighederne for et samarbejde blev drøftet, herunder om overvågningen kunne ske i regi af et TUP-projekt.

Beslutning: Steen melder tilbage til Billund Kommune og Region Syddanmark, om Miljøstyrelsen er interesseret i et samarbejde om overvågning af Grindsted Å. Er Miljøstyrelsen interesseret, laver Billund Kommune og Region Syddanmark sammen en forespørgsel.

7. Næste møde

Næste møde blev aftalt til **20. september 2019 kl. 10-13 i Regionshuset**. Regionen sender mødeindkaldelse. Mødetidspunkt kan dog ændres, hvis det skønnes hensigtsmæssigt i forhold til processen omkring udledningstilladelse.

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.